

Olsztyn, dn. 10.04.2019 r.

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI STRONA ZAMAWIAJĄCEGO

Oznaczenie sprawy: 8/ZK/2019

” Dostawa sprzętu rekreacyjnego placów zabaw tzw. dmuchańców ”

Dotyczy: zmiany terminu składania ofert

Zamawiający informuje, o dokonaniu zmiany w zakresie realizacji dostawy w przedmiotowym postępowaniu:

W rozdziale **III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

przed zmianą było:

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich pozycji **od 25.06.2019 r. do 30.06.2019 r.**

UWAGA:

TERMIN DOSTAWY I WYSTAWIENIA FAKTURY PODYKTOWANY JEST SPOSOBEM ROZLICZENIA PROJEKTU

po zmianie jest:

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich pozycji **od 01.08.2019 r. do 05.08.2019 r.**

UWAGA:

TERMIN DOSTAWY I WYSTAWIENIA FAKTURY PODYKTOWANY JEST SPOSOBEM ROZLICZENIA PROJEKTU

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

WŁAŚCICIEL

/-/ Maciej MICIELSKI